

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | ay '16 05 jun '16 03 jul '16 31 jul '16 28 ago '16 25 sep '16 23 oct '16 20 nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | M | S | X | D | J | L | V | M | S | X | D | J | L | V | M | S | X | D | J | L | V | M | S | X | D | | | |
| 1 | | Inicio | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Levantamiento de la informacion | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Recolección de datos necesarios para el procesamiento de | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Elaboración de encuestas | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Determinar los requerimientos del sistema | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Elaborar mapa de procesos | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Identificar las características de los procesos | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Elaborar el informe de requerimiento | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Analizar procesos, datos y necesidades | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Interpretar el informe de requerimientos | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Elaborar el diccionario de datos | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Especificar Modelo Conceptual del sistema, especificando necesidades y requerimientos | [Timeline bar from start to 23 Oct '16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: Plataforma Veterinari
Fecha: jue 20/10/16

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

