


# INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA


## ESTADO DE COSTO

Estado de costo para las tareas de nivel superior.



## DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.



## DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior.

Nombre	Costo fijo	Costo real	Costo restante	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
Inicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Levantamiento de la información	\$ 0.00	\$ 344.760.00	\$ 0.00	\$ 344.760.00	\$ 0.00	\$ 344.760.00
Determinar los requerimientos del sistema	\$ 0.00	\$ 229.840.00	\$ 0.00	\$ 229.840.00	\$ 0.00	\$ 229.840.00
Analizar procesos, datos y necesidades	\$ 0.00	\$ 114.920.00	\$ 0.00	\$ 114.920.00	\$ 0.00	\$ 114.920.00
Especificar Modelo Conceptual del sistema, especificando o necesidades y requerimientos	\$ 0.00	\$ 160.888.00	\$ 0.00	\$ 160.888.00	\$ 0.00	\$ 160.888.00
Determinar la estructura del sistema	\$ 0.00	\$ 229.840.00	\$ 0.00	\$ 229.840.00	\$ 0.00	\$ 229.840.00

estructura lógica del sistema				229.840.00		
Diseñar la estructura tecnológica del sistema	\$ 0.00	\$ 103.428.00	\$ 57.460.00	\$ 160.888.00	\$ 0.00	\$ 160.888.00
Desarrollar la estructura de datos y de vista de la aplicación	\$ 0.00	\$ 229.840.00	\$ 0.00	\$ 229.840.00	\$ 0.00	\$ 229.840.00
Desarrollo de los módulos del sistema integral	\$ 0.00	\$ 1.068.756.00	\$ 241.332.00	\$ 1.310.088.00	\$ 0.00	\$ 1.310.088.00
Preparar documentación del proceso de implantación del sistema	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 413.712.00	\$ 413.712.00	\$ 0.00	\$ 413.712.00
Desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema	\$ 0.00	\$ 114.920.00	\$ 160.888.00	\$ 275.808.00	\$ 0.00	\$ 275.808.00
Elaborar informes y procesos de evaluación para la validación de los productos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183.872.00	\$ 183.872.00	\$ 0.00	\$ 183.872.00
Final	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00